第1号	様式	主要事業の進行状況報告書	平成 20 年 9 月 30 日
1 9	都市整備局	大手町合同庁舎跡地を活用したまちつ	5 くり
事業概要	大手町地区は、金融・情報通信・新聞メディアなどの本社機能が集積するわが 国有数のビジネス拠点であるが、建物の老朽化が進み、国際化、高度情報化への 対応の遅れが懸念されている。 本事業は、土地区画整理事業と市街地再開発事業等を組み合わせて、国の合同 庁舎跡地を活用した連続的かつ段階的な建替えにより、業務機能を中断すること なく大手町地区の再生を図るものである。		
これまでの経過	平成 15 年 3 月 平成 16 年 3 月 平成 16 年 6 月 平成 17 年 3 月 平成 17 年 6 月 平成 17 年 11 月 平成 18 年 1 月 平成 18 年 4 月 平成 18 年 4 月 平成 19 年 4 月	国が大手町地区を都市再生プロジェクト大手町まちづくり推進会議(都・区・地「大手町まちづくりのグランドデザイン連鎖型都市再生の基本方針」を確認有限会社大手町開発(事業会社)設立都市再生機構が合同庁舎跡地を取得大手町土地区画整理事業等の都市計画決定、手町土地区画整理事業の事業計画認可大手町土地区画整理事業の事業計画認可大手町一丁目地区第一種市街地再開発事業の認可大手町一丁目地区第一種市街地再開発事業に大手町合同庁舎1.2号館跡地)に手町2次再開発事業合意	性権者)設置 小」および「大手町地区 全定 、ライン」を策定
現在の進行状況	建物更新については、有限会社大手町開発が合同庁舎1、2号館跡地における市街地再開発事業の工事を進めている。		
今後の見通し	・ 合同庁舎跡地における市街地再開発事業については、平成 20 年度に再開発ビルを竣工予定である。		
問い合わせ先 都市整備局 都市づくり政策部 開発プロジ 電話 03-5388-3243			