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72 建設局 災害に強い橋梁の整備 

事
業
概
要 

 災害に対する地域の防災力を高め都民の生命・財産を守るため、幹線道路
ネットワークや緊急輸送道路の一部をなす橋梁の新設、架け替え整備を推進
し、災害時の輸送、避難ルートを強化する必要がある。 
本事業は11路線12箇所の橋梁を整備するもので、現在、若潮橋、松枝橋等

で工事を行っている。 

 若潮橋は耐荷力が不足している現橋の架け替えを行い、松枝橋は幅員が狭く片

側歩道の現橋を架け替えるもので、耐震性・耐荷力の向上、交通の円滑化及び安

全な歩行空間の確保を図るものである。 

こ
れ
ま
で
の
経
過 

（１） 若潮橋 
   昭和41年度      既設橋開通 
   平成20年２月  仮橋工事着手 
   平成24年６月   仮橋交通開放 
  平成24年12月  旧橋撤去工事着手 
  平成29年１月  新設橋脚工事完成 
  平成29年２月  新設橋台工事着手 
  平成29年11月  鋼けた架設工事着手 

平成30年２月  新設橋台工事完成 
 
（２）松枝橋 
   昭和36年度   既設橋開通 
   平成22年９月   仮橋工事着手 
   平成26年10月  仮橋交通開放 

平成26年11月  旧橋撤去工事着手 
平成27年10月  新設橋台・橋脚工事着手 
平成28年11月  鋼けた製作・架設工事着手 
平成29年９月  新設橋台・橋脚工事完成 
平成30年７月  鋼けた製作・架設工事完了 

 

現
在
の
進
行
状
況 

事業中箇所の状況 

 

主な事業箇所 

 

事業延長 

（橋長） 

 

計 画 

車線数 

 

整備状況

(Ｈ30.９末) 

  

備 考 

 

 若潮橋 

 

640ｍ 

（167.4ｍ） 

 

４ 

 

58％ 

 

 

 

 松枝橋 

 

   334ｍ 

（144.2ｍ） 

 

  ２ 

 

79％ 

 

 

 

今
後
の
見
通
し 

  若潮橋については、鋼けた架設工事及び上部仕上げ工事等を実施し、早期の事

業完了を目指す。 

松枝橋については、上部仕上げ工事等を実施し、早期の事業完了を目指す。 

問い合わせ先 建設局 道路建設部 道路橋梁課 電話 03-5320-5355 

 


