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４ 下水道局 ３つのクイックプランの推進（新・再構築クイックプラン） 
 (http://www.gesui.metro.tokyo.jp/oshi/infn0191.htm) 

事
業
概
要 

良好な下水道サービスを維持するため、施設の老朽化対策に併せて、能力不足などにも

対応する再構築事業を計画的に推進している。 
平成１６年度には道路陥没や臭気問題などが顕在化している地区や施設を重点化し、

「新・再構築クイックプラン」（計画期間 平成１６年～２０年）を策定し、事業を推進し

ている。 

こ
れ
ま
で
の
経
過 

平成１９年度末（計画：４年目）までの実績 
１ 道路陥没対策 
（１）枝線管きょの再構築 
（道路陥没実績と管きょの老朽度から、枝線管きょの再構築を重点化する地区を選定し

た。） 
・港区三田、台東区浅草地区などで実施し、累計 287ha が完了している。 
（２）取付管対策 
（下水道幹線等の基幹施設の整備が進まないために再構築が実施できない道路陥没多発

地区から取付管対策を重点化する地区を選定した。） 
・中央区銀座、墨田区八広地区などで事業を実施し、累計 231ha が完了している。 
２ 臭気対策 
（住宅系の土地利用が多い地区にあるポンプ所などで臭気対策を実施する。） 
・西小松川ポンプ所などで実施し、累計 13 箇所が完了している。 
３ 震災対策 
（避難所など震災時にトイレ機能の確保が必要な施設で、管きょの耐震化事業を実施す

る。） 
・江東区、荒川区などで実施し、累計 400 箇所が完了している。 

現
在
の
進
行
状
況 

平成２０年度（計画：５年目）の進行状況は下記のとおりである。 
１ 道路陥没対策 
（１）枝線管きょの再構築 
・江東区南砂、江東区東砂地区などで 16ha 実施し、累計 303ha 完了する見込みである。

（２）取付管対策 
・中央区銀座、墨田区八広地区などで 45ha 実施し、累計 276ha 完了する見込みである。

今
後
の
見
通
し 

 

問い合わせ先 下水道局 計画調整部 事業調整課 電話 03-5320-6597 
 


