
第１号様式                主要事業の進行状況報告書         平成 20 年 9 月 30 日 

５ 下水道局 
３つのクイックプランの推進（新・合流改善クイックプラン）

(http://www.gesui.metro.tokyo.jp/oshi/infn0191.htm) 

事
業
概
要 

雨天時に合流式下水道から放流される汚濁負荷量を中長期的には分流式下水道と同程度

まで削減するための合流式下水道の改善対策を推進している。 

平成１６年度には、雨の日に河川などへの白色固形物（オイルボール）やゴミの流出、

放流水質の改善など、新たな課題に速やかに対応するため、対策や地区を重点化し短期間

で実施する「新・合流改善クイックプラン」（計画期間 平成１６年～２０年度）を策定し、

事業を推進している。 

こ
れ
ま
で
の
経
過 

平成１９年度末（計画：４年目）までの実績 

１ 下水道にためない対策 伏越し構造の改善・解消 

（オイルボールやごみがたまりやすい下水道の構造を改善するため、伏越しの構造改

善・解消対策を実施していく。） 

・港区で 1箇所実施し、累計 15 箇所が完了している。 

２ 下水道から出さない対策 雨水吐口への対策 

（オイルボールやごみの流出を抑制するため、水面制御装置の設置などの雨水吐口への

対策を実施していく。） 

・神田川などで 24 箇所実施し、累計 227 箇所が完了している。 

３ 雨の日の放流水質の改善 貯留池の整備 

（降雨初期の特に汚れた下水を一時的に貯留する施設を、既存施設を活用し整備してい

く。） 

・三河島、新河岸水再生センターなどで事業を実施し、累計６箇所が完了している。 

現
在
の
進
行
状
況 

平成２０年度（計画：５年目）の進行状況は下記のとおりである。 

１ 下水道から出さない対策 雨水吐口への対策 

・神田川、妙正寺川などで 143 箇所実施し、累計 370 箇所が完了する見込みである。 

今
後
の
見
通
し 

 

問い合わせ先 下水道局 計画調整部 事業調整課 電話 03-5320-6597 

 


