
第１号様式                主要事業の進行状況報告書       平成 21年 3月 31日

７９ 建設局  ボトルネック箇所の解消（連続立体交差事業） 

事
業
概
要 

連続立体交差事業は、多数の踏切を同時に除却することにより、交通渋滞の解

消を図るとともに、鉄道により分断されている市街地の一体的なまちづくりに寄

与するなど効果の高い事業である。                     

平成 20 年度は、ＪＲ中央線、京急本線・空港線など 8路線 9箇所で事業を実施

している。 

こ
れ
ま
で
の
経
過 

・これまでに１７路線・３１箇所・延長約７６ｋｍの事業を完了させ、現在、事

業中の箇所も含め、２９８箇所の踏切を除却した。 

 

・最近完了した連立事業 

箇 所 名 延長 除却踏切数 施行年度

小田急小田原線（成城学園前～登戸） 2.4km １３ S61～H11

ＪＲ東北線（東十条～川口） 2.7km ６ H2～H12 

西武池袋線（江古田～中村橋） 1.9km ７ H2～H13 

西武池袋線（練馬～練馬高野台） 2.0km ９ H5～H14 

小田急小田原線（世田谷代田～喜多見） 6.4km １７ H6～H19 

現
在
の
進
行
状
況 

・主な事業の進行状況 

 ○京浜急行本線・空港線（京急蒲田駅付近） 

  全区間において用地取得を実施中 

  昨年 5月に環八交差部の上り線仮高架切換を実施 

 ○ＪＲ中央線（三鷹～立川） 

  三鷹～立川間で高架橋工事を施工中 

  今年１月に、西国分寺～立川間（西側区間）において下り線の高架切換を実

施 

 ○ＪＲ南武線（稲田堤～府中本町） 

稲城長沼駅付近～南多摩駅付近（第二期区間）において仮線工事を施行中 

昨年 6月に、上り線の仮線切換を実施 

○京王京王線（調布駅付近） 

 シールド工事を施行中 

 調布駅の仮駅舎使用開始 

○東急目黒線（目黒～洗足） 

 平成２０年度事業完了 

今
後
の
見
通
し 

・主な事業の今後の見通し 

 ○京浜急行本線・空港線（京浜蒲田駅付近） 

  平成 24 年度の立体化（踏切除却）を目指し、用地取得及び工事を進める 

 ○ＪＲ中央線 

  平成 22 年度末の立体化（踏切除却）を目指し、工事を進める 

 ○ＪＲ南武線（稲田堤～府中本町） 

  引き続き、稲城長沼・南多摩付近（第二期区間）の工事を進める 

 ○京王京王線（調布駅付近） 

  引き続き、シールド工事を進める 

問い合わせ先 建設局 道路建設部 鉄道関連事業課 電話 03-5320-5331 

 


