
第１号様式                主要事業の進行状況報告書        令和元年９月 30日 

70 建設局 骨格幹線道路の整備（渋滞解消重点事業 街路整備） 

事
業
概
要 

東京は日本の首都として、人やもの・情報の集積が早くから進み、わが国の経済発

展の牽引役を果たしてきた。しかし、この過度の集中が、慢性的な交通渋滞を引き起

こし、多大な時間的・経済的損失を招くとともに、環境への悪影響ももたらしている。 

 道路ネットワークの形成や交通容量の拡大により自動車交通を分散させ、これらの

問題を解消するため、区部環状道路・多摩南北道路を中心に、骨格幹線道路の整備を

重点的に進める。 

こ
れ
ま
で
の
経
過 

最新事業認可（事業着手）告示 

 

放射第 21号線 平成 31年３月 20日 895ｍ 

 港区虎ノ門一丁目～西新橋三丁目 

環状第４号線 令和元年７月 29日 1,270ｍ 

 港区港南一丁目～高輪三丁目 

補助第 26号線 令和元年７月 18日 975ｍ 

 世田谷区代沢一丁目～目黒区駒場四丁目 

新五日市街道線 平成 31年３月 20日 1,090ｍ 

（福生３・３・３の１） 福生市大字熊川字武蔵野 

能ヶ谷根岸線 平成 30年 10月 10日 425ｍ 

（町田３・４・18） 町田市野津田町 

新東京所沢線 平成 31年３月 20日 585ｍ 

（東村山３・４・15の１） 東久留米市浅間町二丁目～金山町二丁目 

   

  
 

現
在
の
進
行
状
況 

 

今
後
の 

見
通
し 

各路線ともに、早期完成を目指し、整備を進めていく。 

問い合わせ先 建設局 道路建設部 計画課 電

話 

03-5320-5322 

 


