

94	建設局	事業名 街路樹の充実
事業概要	<p>水と緑で包まれた美しいまち東京の復活を目指し、既設都道を対象に高木間への中木植栽等により、緑豊かで美しい街路樹を育成し、都市公園など緑の拠点を街路樹で結ぶグリーンロード・ネットワークの形成・充実を図る。</p> <p>このため、国・区市町村道を含む都内の街路樹を平成17年度末の48万本から平成24年度末に80万本、27年度末に100万本を目指す。</p> <p>また、都民や企業と連携した緑のムーブメントの展開として、緑の東京募金「マイ・ツリー」事業を平成20年度から開始している。</p> <p>この事業は、街路樹倍増を推進するために、都民、企業から寄附をいただき、寄附者には、植栽した街路樹にメッセージや名前入りの樹木プレートを設置するもので、わかりやすく参加しやすい仕組みとしている。</p>	
これまでの経過	<ul style="list-style-type: none"> ・平成18年12月 「10年後の東京」～東京が変わる～ ・平成19年6月 「緑の東京10年プロジェクト」基本方針 ・平成19年度 内堀通り、東八通りで街路樹の充実モデル事業実施 ・平成19年12月 「10年後の東京」への実行プログラム2008で事業化 【緑の拠点をつなぐグリーンロード・ネットワーク形成】 ・平成20年5月 マイ・ツリー事業開始 ・平成20年12月 「10年後の東京」への実行プログラム2009で事業化 【モデル地区・路線整備並びに維持管理の充実】 ・平成21年3月 建設事務所ごとの街路樹植栽基本計画作成 ・平成21年10月 グリーンロード・ネットワーク全体計画策定に向けた路線別植栽計画作成 ・平成22年1月 「10年後の東京」への実行プログラム2010策定 【グリーンロード・ネットワーク全体計画作成】 ・平成22年4月 都内街路樹本数 60万本（21年度末見込み規模） 	
現在の進行状況	<p>○グリーンロード・ネットワークの形成・充実（街路樹の充実事業）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・平成19年度 「街路樹植栽計画検討委員会」設置 街路樹倍増の基本方針、整備方針策定 ・平成20年度 事務所別植栽基本計画作成委託実施 国・区市町村に対し、街路樹の充実事業への協力要請→国・区市町村を含めたグリーンロード・ネットワーク計画案を策定 ・平成20年度 新宿副都心地区、東八道路等のモデル地区、路線を中心に街路樹充実事業に着手。21年度 晴海通り、環七通り等で事業継続。 <p>○マイ・ツリー事業</p> <ul style="list-style-type: none"> ・平成21年2月 マイ・ツリー植樹開始式を開催 ・20年度 最終申込本数1119本 ・21年度マイ・ツリー事業6月10日募集開始 最終申込1628本 	
今後の見通し	<p>○事業展開</p> <ul style="list-style-type: none"> ・「10年後の東京」計画の実現に向けた街路樹の充実整備の推進 (平成22年度～平成24年度で、街路樹を60万本から80万本に) ・魅せる街路樹の形成のための育成管理の継続実施 ・マイ・ツリー事業の継続実施 	
問い合わせ先	建設局 公園緑地部 計画課	電話 41-253