

97	港湾局	「海の森」事業
事業概要	<p>東京の水と緑のネットワークを構築し、緑豊かな風格ある東京を実現する一環として、臨海部における緑の拠点形成を図るため、中央防波堤内側地区の公園予定地において森を主体とする公園「海の森」を整備し、自然環境再生に取り組む。都民や企業と協働し、苗木づくりや土づくりから始めて、ごみの島を緑の島に変え、東京のシンボルとして後世に伝えていく。</p> <p>海の森の整備や管理を行っていくため、都民や企業、NPOなどの参加や協働による新しい事業の進め方を構築する。</p>	
これまでの経過	<ul style="list-style-type: none"> ・平成15年11月に「海の森(仮称)」の構想について、東京都港湾審議会に諮問し、平成17年2月に答申 ・平成19年2月 「海の森公園」の海上公園計画を告示 ・「10年後の東京」(平成18年12月)では、風の道の起点となる「海の森」の整備を挙げ、その新しい整備手法として募金の活用や都民等との協働事業を行うこととした ・平成19年7月 知事が出席して「海の森募金」キックオフ・イベントを開催 ・平成19年度から 海の森公園植栽基盤整備工事開始 ・平成20年5月 知事・ボノ氏・マータイ氏・安藤忠雄氏を中心とした植樹イベントを実施 ・平成20年10月 C40メンバーによる海の森視察・植樹の実施 ・平成20年11月 都民約2,000人による植樹を実施 ・平成21年4月 各道府県の木を植える「ふるさとの森」植樹の実施 環境移動教室の実施(視察に訪れたIOC委員も植樹に参加) ・平成21年7月 海の森見学会の実施(金曜、土曜両日実施) ・平成21年9月 都民約2,100人による植樹を実施 ・平成22年3月～4月 春植樹(募金企業・団体約1,700人による植樹を実施) ・平成22年8月 海の森一般公開を実施(20日～22日、延べ1,200人が参加) ・平成22年11月 秋植樹(一般個人・団体約1,600人による植樹を実施) ・平成23年3月 春植樹 募金企業・団体による植樹は「平成23年東北地方太平洋沖地震」により3月11日のみ実施 	
現在の進行状況	<ul style="list-style-type: none"> ・協働事業者による剪定枝葉からの堆肥づくり実施中 ・緑の東京募金のうち、海の森の苗木にあてるための募金活動を継続中 ・苗木づくりボランティア活動を継続中(個人57・団体60・学校23) ・海の森友の会を発足、メール配信開始(平成20年12月) ・海の森基盤整備工事(22年度5ha完成、累計15ha) ・植樹面積(平成22年度5ha、累計12ha) 	
見通し	<ul style="list-style-type: none"> ・都民参加による植樹の実施(秋・春) ・育樹計画の策定、育樹作業(下草刈等)の試行 ・苗木づくりボランティアの継続募集 	
問い合わせ先	港湾局 臨海開発部 海上公園課	電話 03-5320-5590