

85	建設局	街路樹の充実、大径木再生大作戦
事業概要	<p>水と緑の回廊で包まれた美しいまち東京の復活を目指し、既設都道を対象に高木間への中木植栽等により、緑豊かで美しい街路樹を育成し、都市公園など緑の拠点を街路樹で結ぶグリーンロード・ネットワークの形成・充実を図る。</p> <p>このため、国・区市町村道を含む都内の街路樹を平成17年度末の48万本から平成27年度末に100万本へと倍増するとともに、大径木化した街路樹の診断、樹勢回復・更新を防災上重要な路線で計画的に進める「大径木再生大作戦」を展開し、災害に強く美しい景観を生み出す街路樹を整備して次世代に継承する。</p> <p>また、都民や企業と連携した緑のムーブメントの展開として、緑の東京募金「マイ・ツリー」事業を平成20年度に開始した。街路樹倍増を推進するために、都民、企業から寄附をいただき、植栽した街路樹に寄附者のメッセージや名前入りの樹名プレートを設置するもので、わかりやすく参加しやすい仕組みとしている。</p>	
これまでの経過	<ul style="list-style-type: none"> ・平成18年12月 「10年後の東京」～東京が変わる～ ・平成19年6月 「緑の東京10年プロジェクト」基本方針 ・平成19年度 内堀通り、東八通りで街路樹の充実モデル事業実施 ・平成19年12月 「10年後の東京」への実行プログラム2008で事業化 【緑の拠点をつなぐグリーンロード・ネットワーク形成】 ・平成20年5月 マイ・ツリー事業開始 ・平成20年12月 「10年後の東京」への実行プログラム2009で事業化 【モデル地区・路線整備並びに維持管理の充実】 ・平成21年3月 建設事務所ごとの街路樹植栽基本計画作成 ・平成21年10月 グリーンロード・ネットワーク全体計画策定に向けた路線別植栽計画作成 ・平成23年12月 「2020年の東京」及び「実行プログラム2012」策定 【グリーンロード・ネットワーク充実、街路樹の防災機能強化】 ・平成25年1月 「2020年の東京」へのアクションプログラム2013」策定 【グリーンロード・ネットワークの充実、災害に強く美しい街路樹の整備】 ・平成25年6月 大径木再生大作戦の事業実施のため指針を策定 ・平成26年12月 「東京都長期ビジョン」策定 【道路の樹木の快適性・安全性、美しい景観の維持・向上】 ・平成27年4月 都内街路樹本数 約94万本（平成26年度末規模） 	
現在の進行状況	<ul style="list-style-type: none"> ○グリーンロード・ネットワークの形成・充実（「街路樹の充実」事業） ・平成19年度 「街路樹植栽計画検討委員会」を設置し基本方針、整備方針策定 ・平成20年度 事務所別植栽基本計画作成委託実施 国・区市町村に対し、街路樹の充実事業への協力要請→国・区市町村を含めたグリーンロード・ネットワーク計画案を策定（平成21年8月） モデル地区・路線を中心に街路樹の充実事業に本格着手 ・平成27年度 環七通り等で事業継続、年度末に都内街路樹100万本達成（見込） ○大径木再生大作戦（「街路樹の防災機能強化」事業） ・環状八号線等で街路樹防災診断、大径木再生整備設計・工事を実施 ○マイ・ツリー事業 ・申込本数 平成20～27年度 約5,500本、平成27年9月30日で募集終了 	
今後の見通し	<ul style="list-style-type: none"> ○事業展開：「2020年の東京」計画・「東京都長期ビジョン」の実現に向け、以下を実施 ・防災上重要な路線で大径木化した街路樹の調査・診断、樹勢回復・更新を実施（平成32年度まで） ・新たに植栽した植物や既存植物の育成管理を継続し、景観の維持・向上とともに夏の日差しを遮る木陰を確保 	
問い合わせ先	建設局 公園緑地部 計画課	電話 03-5320-5491

