

45	都市整備局	地域と連携した延焼遮断帯形成事業の推進		
事業概要	<p>「木密不燃化10年プロジェクト」の実施方針に基づき、災害時における延焼遮断等に大きな効果が見込まれる新設道路等を「特定整備路線」として選定した。この路線の整備とともに沿道のまちづくりを行い、延焼遮断帯の形成など進めるものである。</p> <p>&lt;対象路線&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・品川区戸越公園駅周辺地区（補助第29号線） 延長 460m 計画幅員 20m</li> <li>・目黒区原町・洗足地区（補助第46号線） 延長 550m 計画幅員 20m</li> <li>・北区志茂地区（補助第86号線） 延長 620m 計画幅員 20m</li> </ul>			
これまでの経過	<ul style="list-style-type: none"> <li>○品川区戸越公園駅周辺地区（補助第29号線） <ul style="list-style-type: none"> <li>・昭和21年4月 都市計画決定</li> <li>・平成24年6月 特定整備路線に選定</li> <li>・平成27年2月 事業認可 [延長460m]</li> </ul> </li> <li>○目黒区原町・洗足地区（補助第46号線） <ul style="list-style-type: none"> <li>・昭和21年4月 都市計画決定</li> <li>・平成24年6月 特定整備路線に選定</li> <li>・平成27年2月 事業認可 [延長550m]</li> </ul> </li> <li>○北区志茂地区（補助第86号線） <ul style="list-style-type: none"> <li>・昭和21年4月 都市計画決定</li> <li>・平成24年6月 特定整備路線に選定</li> <li>・平成27年2月 事業認可 [延長620m]</li> </ul> </li> </ul>			
現在の進行状況	<ul style="list-style-type: none"> <li>○品川区戸越公園駅周辺地区（補助第29号線） <ul style="list-style-type: none"> <li>・用地取得を実施中</li> <li>・沿道における生活再建に配慮したまちづくりを検討</li> </ul> </li> <li>○目黒区原町・洗足地区（補助第46号線） <ul style="list-style-type: none"> <li>・用地取得を実施中</li> <li>・沿道における生活再建に配慮したまちづくりを検討</li> </ul> </li> <li>○北区志茂地区（補助第86号線） <ul style="list-style-type: none"> <li>・用地取得を実施中</li> <li>・沿道における生活再建に配慮したまちづくりを検討</li> </ul> </li> </ul>			
今後の見通し	<ul style="list-style-type: none"> <li>○品川区戸越公園駅周辺地区（補助第29号線） <ul style="list-style-type: none"> <li>・用地取得による着実な事業推進</li> <li>・沿道まちづくりを区と連携して推進</li> </ul> </li> <li>○目黒区原町・洗足地区（補助第46号線） <ul style="list-style-type: none"> <li>・用地取得による着実な事業推進</li> <li>・沿道まちづくりを区と連携して推進</li> </ul> </li> <li>○北区志茂地区（補助第86号線） <ul style="list-style-type: none"> <li>・用地取得による着実な事業推進</li> <li>・沿道まちづくりを区と連携して推進</li> </ul> </li> </ul>			
問い合わせ先	都市整備局	市街地整備部	防災都市づくり課	電話 03-5320-5029