

| | | |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 78 | 建設局 都市整備局 | 臨海地域における道路整備（街路整備） |
| 事業概要 | <p>東京臨海地域へのアクセスを改善する晴海通り（放射第34号線）や環状第2号線の整備を推進し、地域の内外を結ぶ交通・物流ネットワークを強化する。また、交通基盤整備とあわせた一体的なまちづくりにより、業務、商業、居住、市場等の機能がバランスよく配置された市街地整備を行い、東京圏活性化のためのリーディングエリアとする。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・放射第34号線延伸 橋梁2橋整備（晴海大橋、木遣り橋） ・環状第2号線延伸 橋梁2橋整備（豊洲大橋、有明北橋） ・放射第34号線（晴海通り拡幅） 延長約1.2km 幅員約36m | |
| これまでの経過 | <ul style="list-style-type: none"> ・平成4年3月 事業認可：放射第34号線（中央区築地一丁目～六丁目） ・平成5年7月 都市計画決定：臨海地域都市計画道路（放射第34号線外5路線） ・平成10年11月 事業認可：放射第34号線支線1（晴海・豊洲間水域：晴海大橋）首都高速晴海線併設 ・平成13年5月 事業認可：環状第2号線（東雲運河地区：有明北橋）新交通ゆりかもめ延伸部併設 ・平成14年5月 事業認可：放射第34号線支線1（東雲運河地区：木遣り橋）首都高速晴海線併設 ・平成16年5月 事業認可：環状第2号線（晴海・豊洲間水域：豊洲大橋） ・平成18年3月 晴海大橋、有明北橋開通 ・平成18年11月 木遣り橋開通 ・平成19年12月 事業認可：環状第2号線（晴海～汐留） | |
| 現在の進行状況 | <ul style="list-style-type: none"> ・環状第2号線（豊洲大橋）・・・・・・桁架設完了 ・放射第34号線（晴海通り拡幅）・・・・中央区築地周辺の街路整備を実施中 ・環状第2号線（晴海～汐留）・・・・・・用地買収中 | |
| 今後の見通し | 各路線ともに、早期の完成を目指し、整備を進めていく。 | |
| 問い合わせ先 | 建設局 道路建設部 街路課 都市整備局 市街地整備部 区画整理課 | 電話 03-5320-5341 03-5320-5451 |